
■表形式編集で表形式編集で表形式編集で表形式編集でExcelとデータ連携とデータ連携とデータ連携とデータ連携

工程'sで作成した工程表のデータを、表形式で参照、更新できます。

編集機能（コピー、貼り付け、挿入など）により、外部のアプリケーショ

ンと双方向にデータをやりとりできます。*1

グループ（工程も含む）のコピー、グループ・工程の検索、月別集計、

進捗ロールアップ、CSV出力などの機能も備えています。

■工程工程工程工程'sの情報をの情報をの情報をの情報をExcelでバーチャートにでバーチャートにでバーチャートにでバーチャートに

工程'sで作成した工程表をExcel上に図形として出力します。

工程表に付帯情報や表計算処理したデータを追加したい場合に便利

な機能です。*3

工程表と出来高グラフ（Ｓカーブ）を重ねて出力することもできます。*4

工程情報の利用工程情報の利用工程情報の利用工程情報の利用

工程計画をさまざまな場面で活用工程計画をさまざまな場面で活用工程計画をさまざまな場面で活用工程計画をさまざまな場面で活用

■バーチャート
最大登録数 階層（作業別、区分別） ：無制限※1

（資源別） ：1階層固定
バー、マイルストーン、コンストレイント ：無制限※1

■PERT計算
現在日変更可能
最早日計算
トータルフロート算出
クリティカルティパス表示
■カレンダー
最大：9999
編集可能期間：1970年1月1日～2499年12月31日
単位：1／5／10／15／30／60／180 ／360／480／720／1440分 ※2

表示形式：西暦、和暦、英語表記
カレンダーライン、表示期間の設定
■資源
最大登録数：無制限 ※1

負荷調整：山積みグラフ／供給資源量表示
資源タイプ：レベル／トータル
■表示
ビューの種類：最大6種類（作業別、区分1～4、資源別）
シンボルの種類※3：左右102種類、中シンボル40種類、22色

バーレイアウト設定（最大5段表示、表示項目をリストから選択）
画面設定（全体マップ、ツリービュー、マイルストーンエリア、
山積みグラフの表示／非表示）
表示言語切替（日本語／英語）
■印刷
工程's出力ウィザード
差込み印刷ツールBarChart Factory
■インターフェース
インポート／エクスポート（CSV形式）
URL呼び出し（プロジェクト、グループごと、バーごと）
PREGARE／他のアプリケーションとの連携
■表形式工程編集
グループ／工程情報の編集（コピー、貼り付け、挿入）
月別集計、進捗ロールアップ
■その他の計画機能
複数プロジェクトの結合、初期計画設定、進捗表示、コンストレイント
形式の選択、工程表→Excel変換機能

※1：ハードウェアによる制約があります。
※2：非稼働時間帯の設定は最小5分単位
※3：独自のシンボル作成が可能（有料サービス）

主要機能主要機能主要機能主要機能

*1：編集できるデータ、外部とやり取りできるデータには制限があります。
*2：M+オプションが必要です。
*3：Excel2010、2013、2016に対応しています。
*4：M+オプションが必要です。Excel2016に対応しています。

工程's（R）およびPREGARE（R）は株式会社ウェッブアイの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows7,8.1,10 およびMicrosoft Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国に
おける登録商標または商標です。
本カタログに記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社ウェッブアイ株式会社ウェッブアイ株式会社ウェッブアイ株式会社ウェッブアイ

〒135-8071 東京都江東区有明 3-6-11 
東京ファッションタウンビル東館 9F
TEL：03-3570-2391 FAX：03-3570-2393
https://www.webi.co.jp/

まずは無料評価版をダウンロード
工程工程工程工程's's's'sのホームページから評価版をダウンロードして、のホームページから評価版をダウンロードして、のホームページから評価版をダウンロードして、のホームページから評価版をダウンロードして、

操作性と計画機能をご確認ください。操作性と計画機能をご確認ください。操作性と計画機能をご確認ください。操作性と計画機能をご確認ください。

工程工程工程工程's

http://kouteizu.webi.co.jp
またはまたはまたはまたは

できるできるできるできる5

■オペレーティングシステム
Windows7、8.1、10 32bit  64bit

Tablet  PCには対応していません。
セットアップには管理者権限が必要です。

動作環境動作環境動作環境動作環境 ■必須ソフトウェア
.NET Framework 4.5.2以降
Adobe Acrobat Reader DC (製品CDに同梱)
※ ヘルプファイル(PDF形式)を表示する際に必要です。

Windows8以降のWindowsには、PDFリーダーが付属しています。
■ハードウェア （必須条件）
上記オペレーティングシステムが動作する環境
必要ハードディスク容量1GB（データ領域が別途必要）

■出来高グラフ（Ｓカーブ）の出力出来高グラフ（Ｓカーブ）の出力出来高グラフ（Ｓカーブ）の出力出来高グラフ（Ｓカーブ）の出力 *2

工程'sで作成した工程表の進捗度を元に、サブプロジェクトごとの出

来高推移（計画時、最新）グラフをすることが出力できます。（出来高

グラフは、JPGまたはPNG形式で保存可能）
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工程表作成専用ツール・・・コウテイズ

プロジェクトと外部情報を関連付けるURL呼び出し

縦書き表示ができるマイルストーン

1行に複数バーを

配置できるから

レイアウトも自由自在

ツリービューなら

グループ階層の

編集もラクラク

複数のビューを切り換えて

様々な視点で工程を分析

資源の山積みで

負荷状況が

ひと目でわかる

作業と資源の

負荷状況を表示する

作業・山積みマップ

脱・表計算ソフト！
手書き感覚のやさしい操作で、
緻密な工程表を簡単作成



工程表の作成・更新を効率化工程表の作成・更新を効率化工程表の作成・更新を効率化工程表の作成・更新を効率化

飛び込み作業への対応、代替計画の検討を迅速に飛び込み作業への対応、代替計画の検討を迅速に飛び込み作業への対応、代替計画の検討を迅速に飛び込み作業への対応、代替計画の検討を迅速に

■マウス操作で簡単に工程（バー）のマウス操作で簡単に工程（バー）のマウス操作で簡単に工程（バー）のマウス操作で簡単に工程（バー）の作成、更新が可能作成、更新が可能作成、更新が可能作成、更新が可能

■休日を踏まえた計画検討、複数カレンダーの使い分け休日を踏まえた計画検討、複数カレンダーの使い分け休日を踏まえた計画検討、複数カレンダーの使い分け休日を踏まえた計画検討、複数カレンダーの使い分け

マウスで工程期間変更マウスで工程期間変更マウスで工程期間変更マウスで工程期間変更

マウスのドラックで工程作成マウスのドラックで工程作成マウスのドラックで工程作成マウスのドラックで工程作成

■後続工程もまとめて更新後続工程もまとめて更新後続工程もまとめて更新後続工程もまとめて更新

直感的な操作で工程表の作成・更新が可能です。複数の工程を同時に作成、

更新することもでき、工程表を常に最新の状態に保てます。

前工程を変更すると後続工程も連動して変更でき、後工程への影響、遅れをすぐに確認、評価することができます。

休日（稼働パターン）を意識することなく、自動的に

設定したカレンダー通りに工程を更新できます。

工程ごとに異なる稼働パターンを設定できます。

■計画と進捗のギャップを見える化計画と進捗のギャップを見える化計画と進捗のギャップを見える化計画と進捗のギャップを見える化
工程ごとに計画と進捗状況の差異が見え、早期に遅れを

とらえ、対策をたてることができます。

進捗会議を効率化進捗会議を効率化進捗会議を効率化進捗会議を効率化

常に最新の工程表を共有し、進捗会議を効率化常に最新の工程表を共有し、進捗会議を効率化常に最新の工程表を共有し、進捗会議を効率化常に最新の工程表を共有し、進捗会議を効率化

■資源の負荷状況を見える化資源の負荷状況を見える化資源の負荷状況を見える化資源の負荷状況を見える化
人や機械などの資源の負荷状況を計画に連動して表示し

ます。ひと目で過負荷の山をとらえ、対策をたてることが

できます。

進捗塗りつぶし進捗塗りつぶし進捗塗りつぶし進捗塗りつぶし 計画と進捗の差異計画と進捗の差異計画と進捗の差異計画と進捗の差異

期間を延長して期間を延長して期間を延長して期間を延長して
負荷を減少負荷を減少負荷を減少負荷を減少

■日程計算日程計算日程計算日程計算

計画全体の完了予定日を計算します。工程の遅れ、割り込み工程が納期にどのように影響するかなど、工程全体への

影響をすぐに確認、評価し、次のアクションを検討できます。

日程計算前日程計算前日程計算前日程計算前 日程計算後日程計算後日程計算後日程計算後

できるできるできるできる1

できるできるできるできる2

代替資源を投入して代替資源を投入して代替資源を投入して代替資源を投入して
負荷を減少負荷を減少負荷を減少負荷を減少

先頭工程の開始日を先頭工程の開始日を先頭工程の開始日を先頭工程の開始日を1週間遅らせると後続工程も移動週間遅らせると後続工程も移動週間遅らせると後続工程も移動週間遅らせると後続工程も移動

異なる休日パターンの工程を更新異なる休日パターンの工程を更新異なる休日パターンの工程を更新異なる休日パターンの工程を更新

■工程を階層化したグループで管理工程を階層化したグループで管理工程を階層化したグループで管理工程を階層化したグループで管理

工程をグループにまとめ、階層化して表現できます。

・工程をまとめたグループ工程（バー）を作成することができます。

下位階層の工程を変更すると、グループ工程も自動的に変更

されます。また、グループ工程を移動して詳細工程を変更することも

できます。

・下位階層の工程の進捗をグループ工程にロールアップすることが

できます。

・必要な時に必要なグループだけを選択して出力することができます。

・詳細工程を非表示にし、グループ工程だけを出力することができます。

■異なる管理視点で計画を表示・調整異なる管理視点で計画を表示・調整異なる管理視点で計画を表示・調整異なる管理視点で計画を表示・調整

ビューの切替で、製番別、組織別、資源（人、機械）別、成果物別など、

さまざまな視点（管理区分）から工程を確認・調整できます。

複数視点での検討で、計画の品質を向上することができます。

■クリティカルパスを表示クリティカルパスを表示クリティカルパスを表示クリティカルパスを表示

プロジェクト全体の終了日（納期）に影響を与える作業を重点的に

管理できます。

質の高い工程計画の作成質の高い工程計画の作成質の高い工程計画の作成質の高い工程計画の作成

複雑な工程計画も多様な計画機能で高品質に作成複雑な工程計画も多様な計画機能で高品質に作成複雑な工程計画も多様な計画機能で高品質に作成複雑な工程計画も多様な計画機能で高品質に作成

階層化した工程表階層化した工程表階層化した工程表階層化した工程表

クリティカルパス表示クリティカルパス表示クリティカルパス表示クリティカルパス表示

■気になる工程をピックアップ気になる工程をピックアップ気になる工程をピックアップ気になる工程をピックアップ

設定した条件に合致する工程だけを絞り込み表示します。

検索条件設定画面検索条件設定画面検索条件設定画面検索条件設定画面

■工程から図面や文書を呼び出し工程から図面や文書を呼び出し工程から図面や文書を呼び出し工程から図面や文書を呼び出し

プロジェクト、グループごと、バーごとに関連する外部情報を登録し、呼出すことができます。

プロジェクトに関係する情報（顧客のホームページ、工程に関連した図面・規定文書・指示書・手順書など）を工程表か

ら参照できます。

■工程表（帳票）を自由にデザイン工程表（帳票）を自由にデザイン工程表（帳票）を自由にデザイン工程表（帳票）を自由にデザイン

帳票編集・印刷ツールによりフォームをデ

ザインし、出力範囲、表示内容・様式を指

定して、用途に合わせた工程表を印刷でき

ます。また、プレビューイメージを見ながら、

コメントも記入できます。

仕上がりにこだわった工程表印刷仕上がりにこだわった工程表印刷仕上がりにこだわった工程表印刷仕上がりにこだわった工程表印刷

同じデータから異なる用途の工程表や作業指示書を印刷同じデータから異なる用途の工程表や作業指示書を印刷同じデータから異なる用途の工程表や作業指示書を印刷同じデータから異なる用途の工程表や作業指示書を印刷

できるできるできるできる3

できるできるできるできる4

■工程表を元に作業指示書を出力工程表を元に作業指示書を出力工程表を元に作業指示書を出力工程表を元に作業指示書を出力
作成した工程情報から、簡単に作業指示書

やToDoリストが出力できます。

1ページに工程表と作業指示書を印刷ページに工程表と作業指示書を印刷ページに工程表と作業指示書を印刷ページに工程表と作業指示書を印刷プレビューを確認してコメント記入プレビューを確認してコメント記入プレビューを確認してコメント記入プレビューを確認してコメント記入


