

# 工程's 7.1 新機能紹介

## Q:バージョンアップによって追加された機能について知りたい ~第2回~

➤ 今回はバージョンアップにより新しくなった進捗の入力に関する新機能と、バー選択の追加オプションについてご紹介します。

### A:ご紹介

#### ◆(進捗入力の新機能1)進捗入力に[現在日まで]の追加。

作業バー右クリックメニュー[進捗]に、新たに[現在日まで]が追加されました。

これにより、現在日([日程計算]メニューの[条件設定]で設定した日付)までの進捗を入力します。


The image shows a right-click context menu for a task bar with the option '現在日まで' (Up to today) highlighted in red. An arrow points to the '日程計算 条件' (Gantt Chart Conditions) dialog box, where the '現在日' (Current Date) is set to 2015年4月5日 (Monday). To the right, a Gantt chart shows a task '作業A, 6日' (Task A, 6 days) with a shaded area from the start to the 5th day, indicating progress up to the current date.

➤ [今日まで]だと進み過ぎの場合(当日の朝から進捗会議の場合など)に便利な機能です。

#### ◆(進捗入力の新機能2)資源別ビューでも進捗部分の塗りつぶし

資源別ビューでも、最新バーの進捗部分を塗りつぶして表示する事ができるようになりました。

The image shows the 'オプション' (Options) dialog box. Under the '野線の設定' (Gantt Line Settings) tab, the option '最新バーの進捗部分を塗りつぶす' (Fill progress of latest bar) is checked. A sub-option '資源別ビューでも最新バーの進捗部分を塗りつぶす' (Fill progress of latest bar even in resource view) is also checked and highlighted with a red box. A note below states: '※ オプションの動作の設定で、必要資源の投入タイミングの設定を有効にしているときは塗りつぶされません。' (Note: When the setting for enabling the required resource input timing is active, it will not be filled).



➤ [オプション]の[投入タイミングの設定を有効にする]にチェックをすると、塗りつぶしは無効になります。

## 出張宣伝コーナー

皆さんは、工程'sの交流ファンページがFacebook上にある事をご存知でしょうか？  
その名も、Facebook公開ページ「工程'sファン」！

<https://www.facebook.com/groups/webikouteizu.fan/>



工程'sユーザーならどなたでも自由に投稿、閲覧ができます。

「こんな時ってどうしてる？」や、「こんな使い方を見つけたよ！」はたまた「こんな機能があったらいいと思わない？」など、工程'sに関するアレコレならばどんな事でもOK！！

ユーザー同士で情報交換するもよし、ウェブアイ社員に質問・要望を投げ掛けるもよしの自由なページです。



是非皆様ご活用くださいませ♪